

Tiket Gudang TG-2026-0003

STOKFLOW WMS
Sistem Manajemen Gudang Internal & Material Proyek
TIKET GUDANG (BOQ)
Bill of Quantity — Rencana Material

Nomor Tiket	: TG-2026-0003	Status Tiket	: AKTIF
Project	: Pembangunan Jaringan Fiber Cluster A	Tanggal Dibuat	: 3 Agustus 2026
Lokasi Project	: Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat	Dibuat oleh	: Siti Aminah (Supervisor)

User Request
Permintaan material tahap 2: penarikan kabel lanjutan, instalasi ODP & aksesoris sambungan.
Daftar Barang (Detail BOQ)

No	Kode Material	Nama Barang	Qty Rencana	Satuan	Gudang Tujuan	Keterangan
1	MAT-0001	Kabel Fiber Optik 12 Core	450	meter	Gudang 1 - Cikarang	Penarik kabel tahap 2 - jalur utama
2	MAT-0002	Tiang Besi 7 meter	8	batang	Gudang Dadakan - Site A	Tiang tambahan untuk tahap baru
3	MAT-0003	Closure Fiber 24 Core	12	pcs	Gudang 1 - Cikarang	Closure untuk tahap sambur baru
4	MAT-0004	Connector Fast Fiber SC/UPC	150	pcs	Gudang 1 - Cikarang	Connector untuk terminasi ODP
5	MAT-0005	Patch Cord SC-SC 3 meter	60	pcs	Gudang Dadakan - Site A	Patch cord untuk instalasi pelanggan
6	MAT-0007	ODP (Optical Distribution Point) 8 Port	4	unit	Gudang 1 - Cikarang	ODP berdasarkan desain jaringan tahap 2

Dipilih dari Master Data (dropdown) Auto lookup dari Master Data
Isian bebas
Dibuat oleh
(Supervisor)
Siti Aminah
Diperiksa oleh
(Staf Gudang)

Disetujui oleh
(Admin General)

Dokumen ini dihasilkan dari sistem StokFlow WMS berdasarkan relasi Master Data → BOQ/Tiket Gudang. Realisasi pengiriman material untuk tiket ini akan dicatat bertahap melalui Surat Jalan yang merujuk ke Nomor Tiket di atas.